

Project Invoice

RMC | Project Invoice | PO Matteucci, Arthur | Matteucci, Arthur

Proyecto: Matteucci, Arthur
Cliente: Matteucci, Arthur

Fecha: 2026-06-08
Contratista: —

Materiales Despachados

#	Codigo	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Fecha	Ubicacion
1	MAT-015 9'	RMC 8X8X9' POST BRZ	4	165.00	660.00	2026-06-08	Desde Recepción
2	MAT-136	RMC 3X4X20' SMB BRZ	8	54.00	432.00	2026-06-08	RMC - Warehouse > Rack D > D -02
3	MAT-065	GUSSET PLATE 3/16X10' ALM	0.5	156.65	78.32	2026-06-08	RMC - Warehouse > Fastner > 1
4	MAT-146	RMC 3X9X20' SMB BRZ	8	168.00	1344.00	2026-06-08	RMC - Warehouse > Rack A > A -03 (3x9x20')
5	MAT-001	GUTTER 7"X 24' BRZ	2	228.00	456.00	2026-06-10	Desde Recepción
6	MAT-030	3X2X30' PATIO BRZ	1	87.90	87.90	2026-06-10	Desde Recepción
7	MAT-042	2X2X30' PATIO BRZ	5	63.00	315.00	2026-06-10	Desde Recepción
8	MAT-047	1X2X30' OB BRZ	5	36.00	180.00	2026-06-10	Desde Recepción
9	MAT-058	3X1X24' RECIVEN CH BRZ	1	51.60	51.60	2026-06-10	Desde Recepción
10	MAT-209	INSERT 3X9X20'	1	315.00	315.00	2026-06-10	Desde Recepción
11	MAT-054	2X2X20' ANGLE BRZ	1	42.75	42.75	2026-06-10	Desde Recepción
12	MAT-066	ZBAR X 17' BRZ	2	23.97	47.94	2026-06-10	Desde Recepción
13	MAT-156	SCREW SMS 10X2" BRZ	80	0.06	4.80	2026-06-10	Desde Recepción
14	MAT-189	TEX SCREW 10X3/4" BRZ	150	0.03	4.50	2026-06-10	Desde Recepción
15	MAT-193	TEX SCREW 14X1" BRZ	1500	0.20	300.00	2026-06-10	Desde Recepción
16	MAT-195	TEX SCREW 14X2" BRZ	50	0.33	16.50	2026-06-10	Desde Recepción
17	MAT-197	TEX SCREW 14X3" BRZ	100	0.51	51.00	2026-06-10	Desde Recepción
18	MAT-168	BLUE TAP BLUE 5/16 HEAD 14/3" BLUE	35	0.51	17.85	2026-06-10	Desde Recepción
19	MAT-170	BLUE TAP BLUE 5/16 HEAD 14/6" BLUE	60	0.46	27.60	2026-06-10	Desde Recepción
20	MAT-164	LDT CONCR 3/8 X 5" BRZ	30	2.14	64.20	2026-06-10	Desde Recepción
21	MAT-184	BLUE TAP NYLON CAPS 1/4" BRZ	100	0.05	5.00	2026-06-10	Desde Recepción
22	MAT-180	BLUE TAP NYLON CAPS 3/8" BRZ	100	0.11	11.00	2026-06-10	Desde Recepción
23	MAT-251	REGULAR DOOR 36" BRZ	2	54.50	109.00	2026-06-10	Desde Recepción
24	MAT-255	LATCH AND CLOUSER KIT BRZ	2	14.75	29.50	2026-06-10	Desde Recepción
25	MAT-257	BUTTERFLAY HINGE BRZ	6	1.50	9.00	2026-06-10	Desde Recepción
26	MAT-259	BUGSSWEEP 36" BRZ	4	2.60	10.40	2026-06-10	Desde Recepción
27	MAT-236	POOL CABLE TIE 14' WHIT LOOP BRZ	4	17.96	71.84	2026-06-10	Desde Recepción
28	MAT-220	GROUND LUG KIT CABLE ALM	1	2.15	2.15	2026-06-10	Desde Recepción

#	Codigo	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Fecha	Ubicacion
29	MAT-221	STRUCTURAL SPRAY PAINT BRZ	1	10.50	10.50	2026-06-10	Desde Recepción
30	MAT-223	SOLAR SEALER BRZ	2	8.50	17.00	2026-06-10	Desde Recepción
31	MAT-210	END CAP 7" BRZ	2	3.50	7.00	2026-06-10	Desde Recepción
32	MAT-213	DROP OUT 3/4 ALM	2	1.88	3.76	2026-06-10	Desde Recepción
33	MAT-214	ELBOW A 3/4" BRZ	2	2.73	5.46	2026-06-10	Desde Recepción
34	MAT-215	ELBOW B 3/4" BRZ	4	2.73	10.92	2026-06-10	Desde Recepción
35	MAT-218	DOWN SPOT 10"X 3/4 BRZ	2	62.60	125.20	2026-06-10	Desde Recepción
36	FLAT-SPLINE	FLAT SPLINE 310 AMERICAN V.	1	25.00	25.00	2026-06-10	Desde Recepción
37	MAT-182	BLUE TAP NYLON WASHER 1/4"	100	0.04	4.00	2026-06-10	Desde Recepción
38	MAT-183	BLUE TAP NYLON WASHER 3/8"	100	0.08	8.30	2026-06-10	Desde Recepción
39	MAT-179	HEX BOLT 3/8X9" ZINC ZINC	48	1.49	71.75	2026-06-10	RMC - Warehouse > Fastner > 1
40	MAT-238	NFL SUPER SCREEN 17X14X132"	1	260.00	260.00	2026-06-10	RMC - Warehouse > Area De Screen 17x14 > 17x14x132"
41	MAT-243	NFL REGULAR SCREEN 18X14X120"	1	200.00	200.00	2026-06-10	RMC - Warehouse > Area De Screen 18x14 > 18x14x120"
				Despacha- do:	5493.74		
				TOTAL:	5493.74		