

Project Invoice

RMC | Project Invoice | PO Riley, Kevin | Riley, Kevin

Proyecto: Riley, Kevin Fecha: 2026-06-15
Cliente: Riley, Kevin Contratista: —

Materiales Despachados

#	Codigo	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Fecha	Ubicacion
1	MAT-209	INSERT 3X9X20'	1	315.00	315.00	2026-06-15	Desde Recepción
2	MAT-147	RMC 3X9X24' SMB BRZ	4	201.60	806.40	2026-06-15	RMC - Warehouse > Rack B > B -03
3	MAT-146	RMC 3X9X20' SMB BRZ	4	168.00	672.00	2026-06-15	RMC - Warehouse > Rack A > A -03 (3x9x20')
4	MAT-143	RMC 3X7X24' SMB BRZ	8	132.48	1059.84	2026-06-15	RMC - Warehouse > Rack B > B -04
5	MAT-030	3X2X30' PATIO BRZ	1	87.90	87.90	2026-06-15	Desde Recepción
6	MAT-062	2X2X12'RECIVER CH HD BRZ	1	66.60	66.60	2026-06-15	Desde Recepción
7	MAT-016	RMC 8X8X24' POST BRZ	2	445.20	890.40	2026-06-15	RMC - Warehouse > Rack B > B -01
8	MAT-065	GUSSET PLATE 3/16X10' ALM	0.5	154.90	77.45	2026-06-15	RMC - Warehouse > Fastner > 1
9	MAT-179	HEX BOLT 3/8X9" ZINC ZINC	16	1.48	23.63	2026-06-15	RMC - Warehouse > Fastner > 4 (Angulos de Hollos y Pinturas y Sellantes)
10	MAT-179	HEX BOLT 3/8X9" ZINC ZINC	2	1.48	2.95	2026-06-15	RMC - Warehouse > Fastner > 1
11	MAT-237	NFL SUPER SCREEN 17X14X96"	2	185.00	370.00	2026-06-15	RMC - Warehouse > Area De Screen 17x14 > 17x14x96"
12	MAT-238	NFL SUPER SCREEN 17X14X132"	1	260.00	260.00	2026-06-15	RMC - Warehouse > Area De Screen 17x14 > 17x14x132"
13	MAT-004	GUTTER 7"X 40' BRZ	1	380.00	380.00	2026-06-15	Desde Recepción
14	MAT-047	1X2X30' OB BRZ	5	36.00	180.00	2026-06-15	Desde Recepción
15	MAT-058	3X1X24' RECIVEN CH BRZ	1	51.60	51.60	2026-06-15	Desde Recepción
16	MAT-054	2X2X20' ANGLE BRZ	1	42.75	42.75	2026-06-15	Desde Recepción
17	MAT-066	ZBAR X 17' BRZ	2	23.97	47.94	2026-06-15	Desde Recepción
18	MAT-156	SCREW SMS 10X2" BRZ	120	0.06	7.20	2026-06-15	Desde Recepción
19	MAT-189	TEX SCREW 10X3/4" BRZ	200	0.03	6.00	2026-06-15	Desde Recepción
20	MAT-193	TEX SCREW 14X1" BRZ	1200	0.20	240.00	2026-06-15	Desde Recepción
21	MAT-195	TEX SCREW 14X2" BRZ	50	0.33	16.50	2026-06-15	Desde Recepción
22	MAT-197	TEX SCREW 14X3" BRZ	100	0.51	51.00	2026-06-15	Desde Recepción
23	MAT-168	BLUE TAP BLUE 5/16 HEAD 14/3" BLUE	35	0.51	17.85	2026-06-15	Desde Recepción
24	MAT-170	BLUE TAP BLUE 5/16 HEAD 14/6" BLUE	60	0.46	27.60	2026-06-15	Desde Recepción
25	MAT-164	LDT CONCR 3/8 X 5" BRZ	25	2.14	53.50	2026-06-15	Desde Recepción

#	Codigo	Producto	Cant.	No costo	Fecha	Ubicacion / Estado
---	--------	----------	-------	----------	-------	--------------------

#	Codigo	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Fecha	Ubicacion
26	MAT-184	BLUE TAP NYLON CAPS 1/4" BRZ	100	0.05	5.00	2026-06-15	Desde Recepción
27	MAT-180	BLUE TAP NYLON CAPS 3/8" BRZ	100	0.11	11.00	2026-06-15	Desde Recepción
28	MAT-188	STAINLESS STEEL NUTS DE 3/8" ZINC	36	0.28	10.08	2026-06-15	Desde Recepción
29	door	3'6" DOOR BRZ	1	0.00	0.00	2026-06-15	Desde Recepción
30	MAT-255	LATCH AND CLOUSER KIT BRZ	1	14.75	14.75	2026-06-15	Desde Recepción
31	MAT-257	BUTTERFLAY HINGE BRZ	3	1.50	4.50	2026-06-15	Desde Recepción
32	MAT-261	BUGSSWEEP 48" BRZ	4	4.80	19.20	2026-06-15	Desde Recepción
33	CBL-016	POOL CABLE TIE 16' WHIT LOOP BRZ	3	19.83	59.49	2026-06-15	Desde Recepción
34	MAT-220	GROUND LUG KIT CABLE ALM	1	2.15	2.15	2026-06-15	Desde Recepción
35	MAT-221	STRUCTURAL SPRAY PAINT BRZ	1	10.50	10.50	2026-06-15	Desde Recepción
36	MAT-223	SOLAR SEALER BRZ	2	8.50	17.00	2026-06-15	Desde Recepción
37	MAT-210	END CAP 7" BRZ	2	3.50	7.00	2026-06-15	Desde Recepción
38	MAT-213	DROP OUT 3/4 ALM	2	1.88	3.76	2026-06-15	Desde Recepción
39	MAT-214	ELBOW A 3/4" BRZ	2	2.73	5.46	2026-06-15	Desde Recepción
40	MAT-215	ELBOW B 3/4" BRZ	4	2.73	10.92	2026-06-15	Desde Recepción
41	MAT-218	DOWN SPOT 10'X 3/4 BRZ	2	62.60	125.20	2026-06-15	Desde Recepción
42	FLAT-SPLINE	FLAT SPLINE 310 AMERICAN V.	1	25.00	25.00	2026-06-15	Desde Recepción
43	MAT-182	BLUE TAP NYLON WASHER 1/4"	100	0.04	4.00	2026-06-15	Desde Recepción
44	MAT-183	BLUE TAP NYLON WASHER 3/8"	100	0.08	8.30	2026-06-15	Desde Recepción
45	MAT-001	GUTTER 7"X 24' BRZ	1	228.00	228.00	2026-06-15	Desde Recepción
46	MAT-021	4X4X24' POST BRZ	1	280.80	280.80	2026-06-15	Desde Recepción
47	MAT-207	INTERNAL INSTERT POST 4" ALM	2	7.90	15.80	2026-06-15	Desde Recepción
48	MAT-203	2X2X1/8 L CLIK 6 HOLE BRZ	4	1.20	4.80	2026-06-15	Desde Recepción
49	MAT-177	HEX BOLT 3/8X4" ZINC ZINC	16	0.70	11.20	2026-06-17	Desde Recepción
				Despacha- do:	6638.02		

Devoluciones - No cuentan como costo del proyecto

#	Codigo	Producto	Cant.	No costo	Fecha	Ubicacion / Estado
1	MAT-016	RMC 8X8X24' POST BRZ	1	445.20	2026-06-17	RMC - Warehouse > Rack B > B -01 / completed
				Excluido:	445.20	
				TOTAL:	6192.82	