

Project Invoice

RMC | Project Invoice | PO Weber | Weber

Proyecto: Weber

Fecha: 2026-05-15

Cliente: Weber, John

Contratista: —

Materiales Despachados

#	Codigo	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Fecha	Ubicacion
1	MAT-177	HEX BOLT 3/8X4" ZINC ZINC	12	0.70	8.40	2026-05-05	Desde Recepción
2	MAT-021	4X4X24' POST BRZ	1	280.80	280.80	2026-05-05	Desde Recepción
3	FLAT-SPLINE	FLAT SPLINE 310 AMERICAN V.	1	25.00	25.00	2026-05-05	Desde Recepción
4	MAT-218	DOWN SPOT 10'X 3/4 BRZ	2	62.60	125.20	2026-05-05	Desde Recepción
5	MAT-215	ELBOW B BRZ	4	2.73	10.92	2026-05-05	Desde Recepción
6	MAT-214	ELBOW A BRZ	4	2.73	10.92	2026-05-05	Desde Recepción
7	MAT-213	DROP OUT 3/4 ALM	2	1.88	3.76	2026-05-05	Desde Recepción
8	MAT-210	END CAP 7" BRZ	2	3.50	7.00	2026-05-05	Desde Recepción
9	MAT-223	SOLAR SEALER BRZ	2	8.50	17.00	2026-05-05	Desde Recepción
10	MAT-221	PAINT BRZ	1	10.50	10.50	2026-05-05	Desde Recepción
11	MAT-236	POOL CABLE TIE 14' WHIT LOOP BRZ	4	17.96	71.84	2026-05-05	Desde Recepción
12	MAT-259	BUGSSWEEP 36" BRZ	4	2.60	10.40	2026-05-05	Desde Recepción
13	MAT-257	BUTTERFLAY HINGE BRZ	6	1.50	9.00	2026-05-05	Desde Recepción
14	MAT-255	LATCH AND CLOUSER KIT BRZ	2	14.75	29.50	2026-05-05	Desde Recepción
15	MAT-251	REGULAR DOOR 36" BRZ	2	54.50	109.00	2026-05-05	Desde Recepción
16	MAT-188	STAINLESS STEEL NUTS DE 3/8" ZINC	60	0.28	16.80	2026-05-05	Desde Recepción
17	MAT-180	BLUE TAP NYLON CAPS 3/8" BRZ	200	0.11	22.00	2026-05-05	Desde Recepción
18	MAT-182	BLUE TAP NYLON WASHER 3/8" BRZ	200	0.08	16.60	2026-05-05	Desde Recepción
19	MAT-184	BLUE TAP NYLON CAPS 1/4" BRZ	100	0.05	5.00	2026-05-05	Desde Recepción
20	MAT-186	BLUE TAP NYLON WASHER 1/4" BRZ	100	0.06	6.10	2026-05-05	Desde Recepción
21	MAT-179	HEX BOLT 3/8X9" ZINC ZINC	48	1.20	57.60	2026-05-05	Desde Recepción
22	MAT-170	BLUE TAP BLUE 5/16 HEAD 14/6" BLUE	100	0.46	46.00	2026-05-05	Desde Recepción
23	MAT-168	BLUE TAP BLUE 5/16 HEAD 14/3" BLUE	100	0.51	51.00	2026-05-05	Desde Recepción
24	MAT-197	TEX SCREW 14X3" BRZ	100	0.51	51.00	2026-05-05	Desde Recepción
25	MAT-195	TEX SCREW 14X2" BRZ	100	0.33	33.00	2026-05-05	Desde Recepción
26	MAT-193	TEX SCREW 14X1" BRZ	1800	0.20	360.00	2026-05-05	Desde Recepción
27	MAT-189	TEX SCREW 10X3/4" BRZ	250	0.03	7.50	2026-05-05	Desde Recepción

#	Codigo	Producto	Cant.	No costo	Fecha	Ubicacion / Estado
---	--------	----------	-------	----------	-------	--------------------

#	Codigo	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Fecha	Ubicacion
28	MAT-156	SCREW SMS 10X2" BRZ	200	0.06	12.00	2026-05-05	Desde Recepción
29	MAT-065	GUSSET PLATE 3/16X10' ALM	1	145.00	145.00	2026-05-05	Desde Recepción
30	MAT-066	ZBAR X 17' BRZ	2	23.97	47.94	2026-05-05	Desde Recepción
31	MAT-054	2X2X15' ANGLE BRZ	1	42.75	42.75	2026-05-05	Desde Recepción
32	MAT-047	1X2X30' OB BRZ	9	36.00	324.00	2026-05-05	Desde Recepción
33	MAT-042	2X2X30' PATIO BRZ	10	63.00	630.00	2026-05-05	Desde Recepción
34	MAT-002	GUTTER 7"X 30' BRZ	2	285.00	570.00	2026-05-05	Desde Recepción
35	MAT-015	RMC 8X8X20' POST BRZ	2	371.00	742.00	2026-05-05	RMC - Warehouse > Rack A > A-02
36	MAT-151	RMC 3X11X24' SMB BRZ	4	294.72	1178.88	2026-05-05	RMC - Warehouse > Rack C > C-01 L
37	MAT-150	RMC 3X11X20' SMB BRZ	1	245.60	245.60	2026-05-05	RMC - Warehouse > Rack C > C-01 L
38	MAT-147	RMC 3X9X24' SMB BRZ	4	201.60	806.40	2026-05-05	RMC - Warehouse > Rack B > B-03
39	MAT-146	RMC 3X9X20' SMB BRZ	2	168.00	336.00	2026-05-05	RMC - Warehouse > Rack A > A-03
40	MAT-141	RMC 3X6X24' SMB BRZ	8	100.00	800.00	2026-05-05	RMC - Warehouse > Rack B > B-05
41	MAT-140	RMC 3X6X20' SMB BRZ	12	120.00	1440.00	2026-05-05	RMC - Warehouse > Rack A > A-05
42	MAT-242	NFL REGULAR SCREEN 18X14X96"	3	150.00	450.00	2026-05-05	RMC - Warehouse > Area De Screen 18x14 > 18x14x96"
43	MAT-058	3X1X24' RECIVEN CH BRZ	1	51.60	51.60	2026-05-05	RMC - Warehouse > Auxiliar 5 > Aux 4
44	MAT-220	GROUND LUG KIT CABLE ALM	1	2.15	2.15	2026-05-05	RMC - Warehouse > Fastner > 1
45	MAT-166	LDT HEX CONCR 3/8 X 7" BRZ	8	2.85	22.80	2026-05-05	Desde Recepción
46	MAT-164	LDT HEX CONCR 3/8 X 5" BRZ	32	2.14	68.48	2026-05-05	Desde Recepción
				Despachado:	9317.44		

Devoluciones - No cuentan como costo del proyecto

#	Codigo	Producto	Cant.	No costo	Fecha	Ubicacion / Estado
1	MAT-140	RMC 3X6X20' SMB BRZ	12	1440.00	2026-05-06	Recepcion / completed
2	MAT-141	RMC 3X6X24' SMB BRZ	8	800.00	2026-05-06	Recepcion / completed
				Excluido:	2240.00	
				TOTAL:	7077.44	